

Modelo de Ata de Reunião

Ata de Reunião Nº [01]

1. Informações Gerais

Nome da Equipe / Dupla:	Pukémon
Data e Horário:	19/09/2026 das 15:21 às 23:44
Local / Plataforma:	Discord
Fase do Projeto:	Análise e Modelagem

2. Registro de Presença e Assinaturas

Membro	Status	Assinatura Digital / De acordo
[Caio Lins]	[Presente]	 Documento assinado digitalmente CAIO LINS LOPES PAULO Data: 20/09/2026 20:18:32-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
[Joao Marcelo]	[Presente]	 Documento assinado digitalmente JOAO MARCELO BARBOSA SANTIAGO DOS SAN Data: 20/09/2026 21:41:27-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

3. Pautas da Reunião

- Ler e entender as regras de batalha do PokeSal.
- Fazer a Análise Estática de Requisitos (procurar erros ou coisas que faltam na explicação do projeto).
- Fazer um Brainstorming para ter ideias para os 3 Requisitos Autorais.
- Dividir quem faz os diagramas UML e quem faz o código-fonte em Java.

4. Tópicos Discutidos e Deliberações

- **Dúvidas sobre o projeto:** Reparou que o texto do projeto não explica o que acontece se os dois pokesals tiverem a mesma Velocidade (SPD), nem diz quanto de HP as poções curam ao certo. Vamos colocar isso no relatório de Análise Estática.
- **Requisitos Autorais:** Tivemos algumas ideias para colocar no jogo, como um "Ataque Crítico" (dar mais dano por sorte) ou uma opção de "Fuga".
- **Divisão do trabalho:** Como somos uma dupla, decidimos fazer todas as partes juntos. Vamos trabalhar tanto na teoria e nos diagramas UML, quanto na hora de programar o código em Java e configurar o Checkstyle no Git.

5. Distribuição de Atividades (Acompanhamento)

Atividade / Tarefa (exemplos)	Responsável	Prazo de Entrega	Status
Elaboração do relatório de teste estático dos requisitos.	Caio Lins e João Marcelo	[21/09/2006]	[Concluído]
Modelagem do Diagrama x	Caio Lins e João Marcelo	[21/09/2006]	[Em andamento]
Configuração inicial do projeto Java e Checkstyle no Git.	Caio Lins e João Marcelo	[21/09/2006]	[Concluído]
....			

6. Encerramento

Sem mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às [23:12]. A próxima reunião ficou agendada para [22/09/2006] às [18:30]. Ambos os membros leram, concordaram e assinaram este documento.

Orientações para os alunos:

1. Crie uma pasta docs/atas dentro do repositório Git do projeto.
2. Salve cada ata como Ata_01.md, Ata_02.md (ou em PDF/Doc assinado).
3. Lembre-se de que a apresentação e comprovação das atas é requisito obrigatório sob pena de nota 0 (zero) no projeto.